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LA TEMPISTICA 
 

La conclusione dell’iter approvativo del progetto è ad oggi preventivabile per il mese di febbraio, 

mentre entro il mese di marzo è ipotizzabile di poter procedere alla pubblicazione del bando di gara. 

L’avvio dei lavori è previsto per il mese di settembre 2009. 

Si è ritenuto di anticipare all’inizio della primavera le operazioni di scavo archeologico del cortile, 

propedeutiche alla realizzazione della nuova volumetria ipogea. 

L’intervento è strutturato in due fasi: la prima fase dall’autunno 2009 al gennaio 2011 interesserà 

la realizzazione dell’ipogeo sottostante al cortile, la ristrutturazione degli attuali volumi del piano 

interrato e la rifunzionalizzazione della manica Schiaparelli. In questa prima fase il Museo sarà 

visitabile nei suoi nuovi riallestimenti temporanei del piano terra e nella configurazione attuale del 

primo piano. 

La seconda fase dal febbraio 2011 al marzo 2013 interesserà la ristrutturazione dei piani 1°, 2°, 3°. 

In questa seconda fase saranno fruibili gli spazi dell’ipogeo, della manica Schiaparelli 

rifunzionalizzata e del piano terreno: tali spazi garantiranno la costante fruibilità del Museo Egizio. 

 

I COSTI 
 

I costi saranno sostenuti con i fondi assegnati dai Soci Fondatori, per procedere alle opere di 

ristrutturazione e di riallestimento del Museo, ed ammontanti a 50.000.000 Euro così ripartiti: 
 

⋅ Regione Piemonte, 7.000.000 € 

⋅ Provincia di Torino, 3.000.000 € 

⋅ Città di Torino,  10.000.000 € 

⋅ Compagnia di San Paolo, 25.000.000 € 

⋅ Fondazione CRT, 5.000.000 € 
 

L’ammontare complessivo dell’intervento di rifunzionalizzazione, ampliamento, restauro e messa in 

sicurezza del Museo, comprensivo degli oneri di progettazione, è stimato in 46.929.204 Euro, di cui 

38.104.018 Euro per lavori a base di gara. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Sergio MORO 
 
 

PROGETTO ARCHITETTONICO 
ISOLARCHITETTI s.r.l. 

I.C.I.S. s.r.l. 
Prof. Arch. Carlo AYMONINO 
Prof. Arch. Paolo MARCONI 
con Arch. Gabriella BARBINI 

 
 

PROGETTO DEL RESTAURO ARCHITETTONICO 
Prof. Arch. Paolo MARCONI 
Arch. Giancarlo BATTISTA 

Arch. Marco GRIMALDI 
 
 

PROGETTO DEL RESTAURO ARTISTICO 
Dott.ssa Maria Gabriella DE MONTE 

 
 

PROGETTO DEGLI ALLESTIMENTI 
Arch. Dante FERRETTI 
ISOLARCHITETTI s.r.l. 

I.C.I.S. s.r.l. 
 
 

PROGETTO STRUTTURALE 
I.C.I.S. s.r.l. 

Dott. Geol. Secondo Antonio ACCOTTO 
 
 

PROGETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 
ITACA s.p.a. 
PROECO s.s. 

 
 

Consulenza per la ecosostenibilità ed il comfort ambientale 
ONLECO s.r.l. 

 


